

Retrospective — Milestone 1 (LenteraPustaka)

● Apa yang Berjalan Baik?

- Implementasi sistem kontainerisasi (*Docker Compose*) berhasil diselesaikan dengan mulus, menyatukan ekosistem Frontend, Backend, dan Database secara harmonis.
- Desain antarmuka pengguna (UI) menggunakan React berjalan sangat baik dan berhasil terhubung (*fetching data*) dengan *endpoint* REST API dari FastAPI.
- Seluruh dokumentasi esensial (Skema Database, Pengujian API, Setup Lingkungan) telah dicatat dengan sangat komprehensif sehingga mempermudah proses pelacakan progres.

● Apa yang Perlu Diperbaiki?

- Masih ditemukan kelolosan *bug* antarmuka (misal: ID Buku yang muncul di tabel transaksi, alih-alih Judul Buku).
- Kerap terjadi bentrokan pengerjaan kode (*conflict*) karena seluruh anggota tim sebelumnya terbiasa melakukan *push* secara langsung ke *branch* *main*.
- Perlunya sinkronisasi yang lebih rutin antara pengembangan Backend dan Frontend untuk mencegah parameter API yang tidak terpakai atau tidak terbaca.
- Belum adanya indikator pemuatan (*loading state* atau *spinner*) saat perpindahan halaman (*routing*) maupun saat *fetching data*, yang dapat mengurangi kenyamanan pengalaman pengguna (UX).
- Daftar *endpoint* API belum tercantum secara eksplisit di dalam file *README.md*, sehingga menyulitkan referensi cepat bagi pengembang maupun penguji.

● Action Items untuk Milestone 2

- Menerapkan *Git Workflow* (GitHub Flow) secara ketat, di mana semua pembaruan fitur wajib melalui *Pull Request* (PR) dan persetujuan *Code Review* sebelum di-*merge* ke *main*.
- Memperkuat *Error Handling* di sisi antarmuka untuk memastikan aplikasi tidak *crash* saat menghadapi skenario tak terduga (misal: *server down* atau *input salah*).
- Merapikan seluruh *environment variables* sebagai persiapan krusial menuju fase CI/CD Pipeline dan *Cloud Deployment*.

📊 Kontribusi Tim

Anggota	Peran	Kontribusi Utama	Jumlah Commit
Maulana Malik Ibrahim	Lead Backend	Merancang skema <i>database</i> , logika CRUD, manajemen otentikasi, dan validasi <i>schema</i> FastAPI.	53
Micka Mayulia Utama	Lead Frontend	Membangun antarmuka SPA React, integrasi <i>state management</i> , dan fungsionalitas <i>routing</i> aplikasi.	20

Anggota	Peran	Kontribusi Utama	Jumlah Commit
Khanza Nabila Tsabita	Lead DevOps	Melakukan orkestrasi kontainer menggunakan Docker Compose dan standardisasi <i>image</i> aplikasi.	27
Muhammad Aqila Ardhi	Lead QA & Docs	Melakukan <i>End-to-End UI/API Testing</i> , menata struktur <i>README</i> , dan menyusun pedoman dokumentasi teknis.	18